

ID	HU	DESCRIPCIÓN TAREA	RESPONSASBLE	ESTADO	PRIORIDAD	SPRINT
T-01	Épica 4 (Arquitectura Base)	Configurar repositorios Git y pipelines de despliegue continuo en Vercel (Front) y Render (Back).	Vicente	Terminado	Alta	Sprint 1
T-02	Épica 4 (Arquitectura Base)	Diseñar wireframes de pantallas principales y definir paleta de componentes Bootstrap.	Camila	Terminado	Alta	Sprint 1
T-03	Épica 4 (Arquitectura Base)	Modelar Base de Datos relacional (DER) y crear scripts SQL iniciales de creación de tablas.	Vicente, Camila, Marcela	Terminado	Alta	Sprint 1
T-04	Transversal / Gestión	Refinar Product Backlog, definir Criterios de Aceptación y preparar el entorno de trabajo del equipo.	Marcela	Terminado	Alta	Sprint 1
T-05	HU-1 (Autenticación)	Desarrollar API REST en Spring Boot para registro y login usando Spring Security (JWT).	Vicente	Terminado	Alta	Sprint 1
T-06	HU-1 (Autenticación)	Maquetar vistas de Login y Registro en React y conectar con los endpoints del backend.	Vicente, Marcela	Terminado	Alta	Sprint 1
T-07	HU-2 (Gestión Perfiles)	Crear endpoints CRUD en Spring Boot para actualizar datos de ONG y Persona Natural.	Vicente, Marcela	Terminado	Media	Sprint 1
T-08	HU-2 (Gestión Perfiles)	Desarrollar panel frontal de configuración de cuenta (formularios de actualización de datos).	Vicente, Marcela	Terminado	Media	Sprint 1

ID	HU	DESCRIPCIÓN TAREA	RESPONSASBLE	ESTADO	PRIORIDAD	SPRINT
T-09	HU-4 (Galería Adopciones)	Configurar almacenamiento Cloud (ej. Firebase Storage) para la subida de imágenes de los animales.	Vicente	Terminado	Alta	Sprint 1
T-10	HU-4 (Galería Adopciones)	Desarrollar lógica backend para crear, listar y filtrar perfiles de animales rescatados.	Vicente	Terminado	Alta	Sprint 1
T-11	HU-4 (Galería Adopciones)	Construir la vista pública de Galería y las tarjetas (cards) individuales de los animales en React.	Camila	Terminado	Alta	Sprint 1
T-12	Transversal / Gestión	Revisión del Sprint 1, validación funcional de la Galería y Autenticación (QA Testing).	Camila	Terminado	Alta	Sprint 1
T-13	HU-5 (Postulación Adopción)	Crear endpoint POST para enviar y almacenar solicitudes de adopción asociadas a un animal/usuario.	Vicente	Terminado	Alta	Sprint 2
T-14	HU-5 (Postulación Adopción)	Maquetar modal/formulario de adopción en React con validación de campos vacíos.	Camila	Terminado	Alta	Sprint 2
T-15	HU-3 (Dashboard Interno)	Diseñar la interfaz del panel de control de la ONG (gráficos básicos y tabla de solicitudes recibidas).	Marcela, Vicente	Terminado	Alta	Sprint 2
T-16	HU-3 (Dashboard Interno)	Desarrollar consultas (queries) en Spring Boot para alimentar los datos del Dashboard de la ONG.	Vicente	Terminado	Alta	Sprint 2

ID	HU	DESCRIPCIÓN TAREA	RESPONSABLE	ESTADO	PRIORIDAD	SPRINT
T-17	HU-6 (Blog / Actualizaciones)	Crear endpoints simples para publicar y listar actualizaciones/noticias de la ONG.	Vicente	Terminado	Baja	Sprint 2
T-18	HU-6 (Blog / Actualizaciones)	Implementar la vista del "feed" de noticias en el perfil público de la ONG usando Bootstrap.	Camila	Terminado	Baja	Sprint 2
T-19	HU-7 (Campañas Crowdfunding)	Programar lógica backend de campañas (meta financiera, fecha límite, monto actual recaudado).	Marcela	Terminado	Alta	Sprint 2
T-20	HU-7 (Campañas Crowdfunding)	Crear vista de campaña con barra de progreso (progress bar de Bootstrap) dinámica.	Camila	Terminado	Alta	Sprint 2
T-21	HU-8 (Pasarela de Pagos)	Integrar SDK/API de la pasarela de pagos (ej. MercadoPago Sandbox) en el entorno Spring Boot.	Marcela	Terminado	Alta	Sprint 2
T-22	HU-8 (Pasarela de Pagos)	Insertar botones de "Donar" en el frontend y gestionar redirecciones de éxito/fracaso del pago.	Camila	Terminado	Alta	Sprint 2
T-23	Transversal / Gestión	Revisión del Sprint 2. Pruebas end-to-end de los flujos de pago y postulación de adopción.	Vicente, Camila	Terminado	Alta	Sprint 2
T-24	Transversal / Cierre (QA)	Pruebas de estrés básico, corrección de bugs visuales (Mobile First) y optimización de carga.	Camila	Terminado	Alta	Sprint 3
T-25	Transversal / Cierre (QA)	Revisión de logs en el backend, sanitización de base de datos de prueba y paso oficial a Producción.	Vicente	Por Hacer	Alta	Sprint 3

ID	HU	DESCRIPCIÓN TAREA	 RESPONSASBLE	 ESTADO	 PRIORIDAD	SPRINT
T-26	Transversal / Entregables	Redacción de actas finales, manual de usuario básico e informe de cierre de cara al 22 de mayo.	Marcela	Por Hacer	Alta	Sprint 3